

Planejamento das atividades 2013 – Projeto ConservaSolo
Data 04/03/2013

PA	Atividades	O que fazer	Quem fará	Quando fará	Observação
Plano Gerencial	Gerencial	- Informar ao Colegiado os municípios de atuação	Lauro e Arlinda	A definir	
	Articulação	- Elaborar minuta de contrato do ConservaSolo com a Emdagro	Lauro e Tommasi (SPAT)	07.03	
	Animação/mobilização	- Apresentar o projeto ConservaSolo no CMDS; - Identificar grupo local de articulação e definir membros do Grupo Local de Articulação;	Técnicos da Emdagro dos municípios – Lauro (repassar apresentações) e Arlinda	- Cezar Valadares: 06.03 - Ananias: a definir (Lauro: ligar) - Luis: 08.03 - Fernando: 13.03 - Tobias Barreto: 21.03	
Diagnostico semidetalhado	Mapeamento do uso e ocupação do solo				
	Caracterização das áreas alvo				
	Mapa Mental				
	Criação do Arranjo em Conservação do solo				

Experimentação participativa	Seleção dos locais de experimentação	- Apresentar o projeto na comunidade (definida pelo CMDS) e identificar o local de instalação da unidade de experimentação (de acordo com a viabilidade técnica)	Lauro e Julio Luis Alberto, Cezar Valadares, Ananias, Djavan, Fernando.	Frei Paulo: 13.03 – às 9h Até 31.03	
	Identificação e planejamento da experimentação				
	Implantação e manejo dos sistemas conservacionistas e dos modelos de RAD	- Elencar insumos e equipamentos necessários à implantação das unidades de experimentação	Técnicos da Emdagro e Embrapa	Até 11.03	
	Linha de base e monitoramento				
Divulgação dos Resultados	Oficinas em Desenvolvimento Rural Sustentável				
	Intercâmbios				
	Dias de campo				
	Divulgação na mídia	- Definir estratégias de divulgação na mídia (por exemplo: entrevistas em rádios normais)	Ivan, Suzane, Curado e Lauro	A definir	
	Comunicação	- Definir estratégias de comunicação entre os atores do projeto	?		

Encaminhamentos:

- Reuniões do comitê gestor toda primeira segunda-feira de cada mês: próxima reunião dia 01 de abril

Memória da reunião:

- A reunião teve início às 9:30 horas.
- Participantes: Ananias, Arlinda, Cezar, Fernando Curado, Fernando, Gismário, Julio, Lauro, Luis Alberto, Luis Carlos, Marcia, Paulo, Samuel, Shalana, Sonise, Valdomiro e Valter.
- Foram dadas as boas vindas, os participantes se apresentaram e em seguida apresentou-se a pauta (1 Informes gerais; 2 Planejamento de curto prazo - discussão e alinhamento sobre os planos de ações e atividades - definição de agenda para reuniões - planejamento; 3 O que mais ocorrer).
- Nos informes gerais abordou-se as seguintes informações
 - ✓ Shalana – estagiária
 - ✓ Site na Home-page do CPATC
 - ✓ Grupo de e-mail no YahooGroups
 - ✓ Sistema de compras
 - ✓ Reunião com comitiva da Emdagro (27/02/2013 na Embrapa)
 - ✓ Solicitação para inclusão de novos colaboradores
 - ✓ Solicitação ao INCRA de plantas detalhadas de assentamentos
 - ✓ Imagem de satélite
 - ✓ Reunião do colegiado do território em dezembro de 2012
- Para contemplar o planejamento de curto prazo, iniciou-se a discussão e alinhamento sobre os planos de ações (PAs) e atividades, apresentando-se os PAs e atividades e seus responsáveis.
 - ✓ Para o desenvolvimento do projeto foi sugerido que o Comitê Gestor (responsáveis por atividades: Lauro, Sonise, Arlinda, Julio, Marcia, Amaury, Luis Alberto, Cezar, Fernando Curado, Samuel) delibere/defina sobre o andamento das atividades.
 - ✓ Foi sugerida a formação de um grupo local de articulação, nos municípios pré-selecionados para receber as Unidades Demonstrativas.
 - ✓ Considerar, na execução do projeto, diferentes níveis de ação e de atores, regional (Colegiado do Território), municipal (grupo local de articulação) e local (comunidade).
 - ✓ Foi validado pelos presentes a pré-seleção dos municípios de Carira, Simão Dias, Poço Verde e Tobias Barreto para a instalação das Unidades Demonstrativas (UDs).
 - ✓ O planejamento (compra de insumos, desenhos experimentais, etc) da instalação das UD's será realizado para todos os municípios pré-selecionados, mas só serão instaladas as UD's nos locais que conseguirmos contemplar adequadamente a metodologia participativa descrita no projeto.

- ✓ Teve-se como encaminhamento: informar/validar em reunião do Colegiado do Território a pré-seleção dos municípios (Carira, Simão Dias, Poço Verde e Tobias Barreto) de implementação das UDs.
- ✓ Após a seleção das comunidades por município, serão visitados os locais para serem homologados pela equipe técnica, buscando-se o mínimo de conhecimento da propriedade.
- ✓ Buscar apoio com os prefeitos municipais (secretários de agricultura e meio ambiente) dos municípios selecionados.
- ✓ O Lauro ficou responsável por elaborar esboço de apresentação do projeto ConservaSolo e tecnologias relacionadas a conservação do solo, para que os técnicos da Emdagro possam apresentar para o CMDS e comunidades selecionadas.
- ✓ O Lauro ficou responsável por discutir/definir com Marcia, Julio e Marcus Cruz o andamento das atividades do PA Diagnóstico Semidetalhado.
- ✓ O Lauro ficou responsável por discutir/definir com o Amaury o planejamento da atividade de experimentação participativa.
- ✓ Para acelerar o processo de compra de insumos/equipamentos, foi estabelecido o dia 11/03 para que os envolvidos nas atividades encaminhem informações (quantidade, tipo, etc) dos insumos possivelmente necessários para a instalação das UDs e execução das atividades.
- ✓ O Sr Gismário informou que a Emdagro e seus funcionários irão apoiar as ações e atividades a serem desenvolvidas em Assentamentos e Comunidades em que a Emdagro não realiza oficialmente a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).