CRONOGRAMA PREVISTO

Planos de ação (PA) e atividades (A)	2012				2013												2014												2015							
	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
PA1 – Plano Gerencial																																				
A1 – Articulação																																				
A2 – Animação/mobilização dos atores e articulação territorial																																				
PA2 – Diagnóstico semidetalhado																																				
A1 – Mapeamento do uso e ocupação do solo																																				
A2 – Caracterização das áreas alvo																																				
A3 – Mapa mental																																				
A4 – Criação de um programa de pesquisa participativa/aplicada																																				
PA3 – Experimentação participativa																																				
A1 – Seleção dos locais de experimentação																																				
A2 – Identificação e planejamento da experimentação																																				
A3 – Implantação e manejo dos sistemas conservacionistas e dos modelos de RAD																																				
A4 – Linha de base e monitoramento																																				
PA4 – Transferência de tecnologia																																				
A1 – Capacitação em desenvolvimento rural sustentável																																				
A2 – Intercâmbio																																				
A3 – Dias de campo																																				
A4 – Divulgação na mídia																																				
A5 – Comunicação																																				