

Planejamento das atividades 2013 – Projeto ConservaSolo

Data 15/04/2013

PA	Atividades	O que fazer	Quem fará	Quando fará	Observação
Plano Gerencial	Gerencial				
	Articulação	- Elaborar minuta de contrato do ConservaSolo com a Emdagro	Lauro e Tommasi (SPAT)	07.03	
	Animação/mobilização				
Diagnostico semidetalhado	Mapeamento do uso e ocupação do solo				
	Caracterização das áreas alvo				
	Mapa Mental				
	Criação do Arranjo em Conservação do solo				
Experimentação participativa	Seleção dos locais de experimentação	- Apresentar o projeto na comunidade (definida pelo CMDs) e identificar o local de instalação da unidade de experimentação (de acordo com a viabilidade técnica)	Lauro Luis Alberto, Cezar Valadares, Ananias, Marcelo, Clodoaldo, João	Poço Verde: Carira: Simão Dias: Tobias Barreto: Frei Paulo:	Lauro – Definir com técnicos locais

	Identificação e planejamento da experimentação	- realizar o desenho experimental (assentamentos e comunidades)	Lauro, Luis e Amaury	Poço Verde – 07/05 (não 14-17)	
	Implantação e manejo dos sistemas conservacionistas e dos modelos de RAD	- Solicitação de compra de sementes (gliricidia, palma, neem, sabia)	Lauro		
	Linha de base e monitoramento				
Divulgação dos Resultados	Oficinas em Desenvolvimento Rural Sustentável				
	Intercâmbios				
	Dias de campo				
	Divulgação na mídia	- Definir estratégias de divulgação na mídia (por exemplo: entrevistas em rádios normais)	Ivan, Suzane, Curado e Lauro	A definir	
	Comunicação	- Definir estratégias de comunicação entre os atores do projeto	?		

Encaminhamentos:

- Reuniões do comitê gestor toda primeira segunda-feira de cada mês: próxima reunião dia 06 de maio

Memória da reunião:

- A reunião aconteceu no dia 15 de abril de 2013, no auditório da ATC, e teve início às 09h30min.
- Estiveram presentes na reunião: Amaury, Arlinda, Carlos Cezar, Lauro, Márcia, Paulo, Shalana e Sonise.
- O pesquisador Lauro agradeceu a presença de todos e em seguida apresentou a pauta da reunião (1. Informes gerais; 2. Planejamento de curto prazo - alinhamento e execução das atividades; 3. O que mais ocorrer)
- Nos informes gerais foram apresentadas as seguintes informações:
 - ✓ Conversa no Quissamã: CEFAC e colaboradores (que contou com a participação do Marcelo Alves e do Gileno Damascena)
 - ✓ Apresentação do ConservaSolo em Frei Paulo, Carira e Lagarto
 - ✓ Aquisição de plantadeira de plantio direto e de insumos
 - ✓ Plantas detalhadas dos Assentamentos
 - ✓ Curso para uso do GPS MM10
 - ✓ Imagem de satélite
 - ✓ Simpósio Recursos Naturais no Semiárido (05.04)
- Para o planejamento a curto prazo, iniciou-se uma discussão sobre a execução das atividades:
 - ✓ Foi sugerido que o técnico Marcelo Alves fique responsável por prestar assistência nas áreas de assentamento e o Carlos Cezar nas demais áreas.
 - ✓ Foi apresentado um breve histórico de algumas localidades, como o lote do senhor Bebé (60 anos) que foi herdado de seu pai. Este fato pode explicar a degradação do solo por conta do uso da agricultura há muitos anos no local.
 - ✓ Foi sugerida a contratação de estagiários residentes no Território para facilitar o andamento do Diagnóstico Semidetalhado.
 - ✓ Foi sugerida uma pré-sensibilização (contextualização do projeto, objetivo, finalidade, contribuições, etc) como forma de preparar as comunidades para a implantação das Unidades Demonstrativas (UD's) e retirar um grupo de interesse para contribuir com as atividades.
 - ✓ Foi sugerido o intercâmbio de outras cidades para as UD's como forma de ampliar a abrangência do projeto.

- ✓ Ficaram claras como premissas para a escolha dos locais de implantação das UD's o tipo de solo, o tempo de uso, a facilidade de diálogo do proprietário com a comunidade, o acesso do intercâmbio, entre outras.
- ✓ Foi sugerido que a escolha dessas localidades seja feita o quanto antes, para evitar que os proprietários preparem suas terras para o período de chuvas.
- A reunião teve como encaminhamentos:
 - ✓ Incluir a CEFAC no Ideare.
 - ✓ Promover a pré-sensibilização e envolver os técnicos da CEFAC, para capacitação dos mesmos.
 - ✓ Articular reuniões nas localidades (envolvendo as comunidades) para fazer os desenhos das UD's.
 - ✓ Promover cursos e palestras abordando as técnicas de conservação do solo (Desenvolvimento Rural Sustentável).
 - ✓ Solicitar a compra de sementes (gliricídia, neem, palma e nativas).
- A próxima reunião será realizada no dia 06 de maio.