

Planejamento das atividades 2013 – Projeto ConservaSolo

Data 06/05/2013

PA	Atividades	O que fazer	Quem fará	Quando fará	Observação
Plano Gerencial	Gerencial				
	Articulação				
	Animação/mobilização				
Diagnostico semidetalhado	Mapeamento do uso e ocupação do solo	- Participar de curso GIS/GPS	Lauro	18 e 19/05	
	Caracterização das áreas alvo	- Comunidade Pirajá – Simão Dias	Lauro, Julio e Cezar		
	Mapa Mental				
	Criação do Arranjo em Conservação do solo				
Experimentação participativa	Seleção dos locais de experimentação	- Apresentar o projeto na comunidade Pirajá e identificar o local de instalação da unidade de experimentação (de acordo com a viabilidade técnica)	Lauro e Carlos Cezar	Simão Dias: 09/05 (9:30h) Tobias Barreto: Frei Paulo:	
	Identificação e planejamento da experimentação	- realizar o desenho experimental (assentamento Edmilson Oliveira e comunidade Pirajá)	Lauro e Clodoaldo Lauro, Julio e Cezar	Carira – 09/05 (14:30h) Simão Dias: 09/05 (9:30h)	

	Implantação e manejo dos sistemas conservacionistas e dos modelos de RAD	- Solicitação de compra de sementes (glirícidia, palma, neem, sabia) - Demarcação das curvas de nível	- Lauro - Lauro, Shalana e Julio	- Frei Paulo: 08/05	
	Linha de base e monitoramento				
Divulgação dos Resultados	Oficinas em Desenvolvimento Rural Sustentável				
	Intercâmbios				
	Dias de campo				
	Divulgação na mídia	- Definir estratégias de divulgação na mídia (por exemplo: entrevistas em rádios normais) - Incluir documentos, fotos e agenda de atividades no site do ConservaSolo	Ivan, Suzane, Curado e Lauro Shalana, Kleber e Lauro	A definir	
	Comunicação				

Memória da reunião:

- A reunião aconteceu no dia 06 de maio de 2013, no auditório da ATC, e teve início às 10h00min.
- Estiveram presentes na reunião: Carlos Cezar, Arlinda, Lauro, Paulo, Shalana, Julio e Jocélio.
- O pesquisador Lauro agradeceu a presença de todos e em seguida apresentou a pauta da reunião (1. Informes gerais e 2. Planejamento de curto prazo - alinhamento e execução das atividades)

- Nos informes gerais foram apresentadas as seguintes informações:
 - ✓ Conversa no Edmilson Oliveira: assentados e CEFAC – apresentação do projeto, sensibilização e definição dos locais/lotes a serem instaladas as UDs. (Vide memória encaminhada via e-mail no dia 25/04)
 - ✓ Apresentação do projeto ConservaSolo em Cruz das Almas, no “VII Ato comemorativo do dia nacional de conservação do solo”, na UFRB
 - ✓ Sensibilização e definição de Uds no assentamento Santa Maria da Lage e no povoado Cacimba Nova – Poço Verde. Neste momento foi apresentada a forma de sensibilização das comunidades e de definição dos locais de instalação das UDs e do desenho experimental a ser implantado.
 - ✓ Curso para uso do GPS MM10 (datas 18 e 19/05)
 - ✓ Resumo Expandido enviado para o Simpósio de Recursos Naturais no Semiárido - aprovado
- Para o planejamento a curto prazo foram definidas as atividades descritas na tabela acima:
- **Encaminhamentos:**
 - ✓ **IMPORTANTE;** O início das reuniões do comitê gestor foi alterado para as 14:00 horas; O início da reunião deverá ser pontual.
 - ✓ A próxima reunião será realizada no dia 03 de junho