

## **PA1: Plano Gerencial**

**Descrição:** Primando pela qualidade dos resultados, a gestão do projeto será executada sincronizando o desenvolvimento dos planos de ações (PA's) e das atividades em relação ao uso dos recursos e à logística. Para a estruturação e o desenvolvimento do plano gerencial está prevista a formação de um comitê gestor do projeto (responsáveis pelos PA's e atividades) e a formação de um comitê do território (integrantes do colegiado do território). Isto visa apoiar o desenvolvimento dos PA's e das atividades, bem como oferecer suporte técnico, administrativo e de informação para o cumprimento dos objetivos, das metas e do cronograma executivo. Os dois comitês do território também serão responsáveis pela validação dos produtos gerados, tais como o diagnóstico semidetalhado, o mapa mental, o desenho da experimentação participativa, entre outros. Neste sentido, serão desenvolvidas duas atividades: uma que contempla a articulação entre as ações/atividades, o comitê gestor do projeto e os atores do território (comitê do território) e outra que realiza a animação dos atores sociais e institucionais do território. Nas fases intermediária (16 meses) e final (34 meses) está prevista uma avaliação dos resultados e do alcance das metas do projeto, a ser realizada pelos responsáveis dos PA's e atividades, a qual será validada, apresentada nos relatórios intermediário e final a ser estruturado pelo responsável por este plano de ação. Os casos administrativos, como elaboração de contratos, parcerias, entre outros serão gerenciados neste PA.

### **Atividade 1 - Articulação**

- **Descrição:** Para facilitar a articulação será criado um grupo de e-mail dos participantes e como apoio gerencial será estabelecida uma agenda de reuniões com o comitê gestor do projeto e o comitê do território, periodicamente sempre que necessário. As reuniões entre os dois comitês visam inicialmente estruturar o plano gerencial, definindo as responsabilidades, a infraestrutura de apoio e o monitoramento e, durante o andamento do projeto, discutir e alinhar as ações e as atividades. A articulação também ficará responsável pelo elo entre as ações/atividades e a mobilização dos atores.

### **Atividade 2 - Animação/mobilização dos atores e articulação territorial**

- **Descrição:** Esta atividade tem como finalidade realizar a animação/mobilização dos atores sociais e institucionais do território, visando uma efetiva participação nas atividades de cunho participativo. Além disso, tem como finalidade realizar a articulação territorial de modo que as agendas de atividades do

projeto não se choquem com atividades do território, como manifestações culturais, feiras, exposições, cursos, etc. A animação/mobilização e a articulação também devem nortear a distribuição espacial das atividades nos municípios do território, buscando contemplar o envolvimento do maior número possível de agricultores nos diferentes conjuntos agropecuários.