

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL**  
**APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS**  
**2007**

**PLANO DE TRABALHO (PT - 1/5)**

**1 DADOS CADASTRAIS**

Órgão ou Entidade Proponente				CNPJ
Embrapa Tabuleiros Costeiros				00.348.003/0136-03
Endereço				
Av. Beira Mar,3.250				
Cidade	UF	CEP	DDD - Telefone	Esfera Administrativa
Aracaju	SE	49.025-040	(79)3220-1300	Empresa Pública Federal
Conta Corrente	Banco	Agência		Praça de Pagamento
Responsável				CPF
Edmar Ramos de Siqueira				197.375.726-53
CI/Órgão Expedidor	Cargo		Função	
1430824	Chefe		Chefe Geral	
Endereço				CEP

**2 OUTROS PARTÍCIPIES**

Nome	CPF ou CNPJ	Esfera Administrativa
Endereço		CEP

**3 DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO**

Título do Programa	Duração	
<b>1334-DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS</b> Apoio a projetos de infra-estrutura e serviços em territórios rurais	<b>Início:</b>	SETEMBRO/2007
	<b>Término:</b>	DEZEMBRO/2008

**Identificação do Objeto:**

Articulação para a geração e transferência de tecnologias, produtos e serviços, de base ecológica, para o desenvolvimento endógeno do Território Centro-Sul de Sergipe

Conforme estudos do Governo Federal existem hoje no Brasil 1666 municípios economicamente deprimidos com baixo potencial endógeno que, no caso do Nordeste, diferentemente da Amazônia, tem como causa a destruição da base dos recursos naturais e cuja solução mais viável é a implementação do desenvolvimento endógeno.

Este tipo de desenvolvimento para ser implementado pressupõe criar na comunidade um contexto de inconformismo com a situação de pobreza existente, visando identificar os problemas socioeconômicos e as potencialidades não mobilizadas; a realização de uma diagnose participativa, com informações técnicas consistentes e fóruns de debates; a construção de uma agenda de mudanças por meio de consultas formais e informais às lideranças e utilizando instrumentos pertinentes e disponíveis; plano de mudanças com consistência técnica e construído dentro de uma lógica de negociação e, finalmente, um estratégia de implementação com mecanismos e controles dotados de um sistema de indicadores de processos e resultados.

Considerando estas condições é fundamental para o Território implementar uma estratégia de construir uma base de informações, identificando as demandas e as potencialidades locais, para implementar esta nova forma de desenvolvimento com justiça social e a restauração da qualidade ambiental.

Neste contexto é apresentada esta proposta que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento endógeno do Território Centro-Sul Sergipano, por meio da articulação para geração e transferência de conhecimentos, tecnologias e serviços, de base ecológica, pertinentes ao espaço rural.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL  
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS

# 2007

<b>PT - 2/5</b>	<b>Entidade:</b>	Embrapa Tabuleiros Costeiros	<b>UF</b>	<b>SE</b>
-----------------	------------------	------------------------------	-----------	-----------

## 4 METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$ 1,00)

Meta	Código da Natureza da Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo	
				Início	Término	Unidade	Quantid	Unitário	Total
01	44.40.41	Capacitar Equipe Técnica para realizar o Diagnóstico Rápido Participativo do Território.	Aracaju	09/2007	09/2007	Curso	1	5.000,00	5.000,00
02	44.40.41	Realizar o Diagnóstico Rápido Participativo do Território.	Território Centro-Sul de Sergipe (Araúá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, São Cristóvão, Itaporanga, Itabaianinha, Lagarto, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Salgado, Tomar do Geru, Umbaúba e Santa Luzia do Itanhy).	10/2007	11/2007	Reunião	05	3.000,00	15.000,00
03	44.40.41	Identificar as potencialidades locais.	Território Centro-Sul de Sergipe	10/2007	11/2007	Reunião	05	2.000,00	10.000,00
04	44.40.41	Identificar as demandas locais.	Território Centro-Sul de Sergipe	10/2007	11/2007	Reunião	05	2.000,00	10.000,00
05	44.40.41	Definir um plano com estratégias de atendimento das demandas locais.	Território Centro-Sul de Sergipe	10/2007	11/2007	Reunião	05	2.000,00	10.000,00
06	44.40.41	Elaborar relatório final com as estratégias e resultados explicitados	Território Centro-Sul de Sergipe	09/2007	12/2007	Reunião	01	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 55.000,00</b>

**5 CAPACIDADE INSTALADA ( refere-se a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto )**

A Embrapa Tabuleiros Costeiros é uma instituição de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desenvolvendo atividades há 32 anos no estado de Sergipe, é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e dispõe de uma equipe técnico-científica constituída por 55 pesquisadores para o desenvolvimento de atividades responsável pela execução de diversos projetos de pesquisa. Neste sentido, encontra-se aparelhada do ponto de vista técnico, para executar trabalhos em várias áreas do conhecimento, tendo como demandantes produtores e diversas instituições públicas e privadas dentro do país, bem como organismos internacionais.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL  
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS

# 2007

<b>PT-3/5</b>	<b>Entidade:</b>	Embrapa Tabuleiros Costeiros		<b>SE</b>
<b>6 BENEFICIÁRIOS ( famílias , pessoas ou instituições )</b>				
Meta	Especificação	Quantidade		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Agricultores familiares, assentados(as), atores sociais locais, técnicos(as) de organizações governamentais e não governamentais.	60	240	300
2	Agricultores familiares, assentados(as), atores sociais locais, técnicos(as) de organizações governamentais e não governamentais.	600	2.400	3.000
3	Agricultores familiares, assentados(as), atores sociais locais, técnicos(as) de organizações governamentais e não governamentais.	600	2.400	3.000
4	Agricultores familiares, assentados(as), atores sociais locais, técnicos(as) de organizações governamentais e não governamentais.	600	2.400	3.000
5	Agricultores familiares, assentados(as), atores sociais locais, técnicos(as) de organizações governamentais e não governamentais.	600	2.400	3.000
6	Agricultores familiares, assentados(as), atores sociais locais, técnicos(as) de organizações governamentais e não governamentais.	600	2.400	3.000
		<b>3.060</b>	<b>12.240</b>	<b>15.300</b>

## 7 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Forma de construção /aquisição, utilização e administração por meta programada
1	A capacitação será realizada por profissionais reconhecidos por sua competência e referência, da Universidade Federal de Sergipe, Embrapa Tabuleiros Costeiros, Universidade de Santa Catarina e Instituto de Permacultura da Bahia. Este Curso de Capacitação será realizado em Aracaju com a duração de 40 horas. Um levantamento, o mais completo possível, de dados secundários do Território será articulado com a Equipe capacitada no Curso.
2	Para início do processo de diagnóstico será constituído um grupo gestor constituído pelos integrantes do Núcleo Técnico do Território com um representante da comunidade para avaliar as estratégias e metodologias a serem utilizadas e adequá-las às realidades locais. Para a operacionalizar o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) serão realizadas três dinâmicas pertinentes em três comunidades representativas de cada município do Território. Uma caracterização ecológica da região do Território, com imagens de satélite e os dados secundários estarão disponíveis para a Equipe no início desta fase metodológica.
3	Para a identificação das potencialidades locais as informações das fases anteriores serão de muita importância, pois, implicarão na correlação com a caracterização ecológica da região no que se refere aos aspectos físicos. Também será estratégica a identificação de processos diferenciados praticados pelos (as) agricultores (as) para sua socialização, sempre que possível.
4	Para identificação das demandas locais serão consideradas as informações que emergirão das dinâmicas que serão realizadas durante a execução do DRP e, identificadas as pessoas-chave, principalmente agricultores (as), que se destacam por possuir conhecimentos diferenciados da realidade local. Pelo método, previsto na metodologia do DRP, as demandas serão ordenadas por prioridade. Todas as conclusões deverão ser submetidas à aprovação de plenárias ordinárias do Território.
5	De posse de todas as informações sobre a região componente do Território será definido um plano com estratégias de atendimento das demandas locais. Esse Plano levará em consideração o tipo de demanda, transferência ou de geração, e sua pertinência com os atores sociais de referência e perfil com condições de atendê-las.
6	Como etapa conclusiva do projeto será elaborado um relatório final com as estratégias, os resultados e a rede de parcerias constituída ao longo do processo de execução do Projeto.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL  
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITORIOS RURAIS

# 2007

PT - 4/5		Entidade:		Embrapa Tabuleiros Costeiros										UF:	SE
<b>8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)</b>															
Meta	Participante	PARCELAS MENSAS												Total	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
01	Proponente									500,00				500,00	
	MDA									4.500,00				4.500,00	
	Total									5.000,00				5.000,00	
02	Proponente										1.500,00			1.500,00	
	MDA										13.500,00			13.500,00	
	Total										15.000,00			15.000,00	
03	Proponente										1.000,00			1.000,00	
	MDA										9.000,00			9.000,00	
	Total										10.000,00			10.000,00	
	Proponente										1.000,00			1.000,00	
	MDA										9.000,00			9.000,00	
	Total										10.000,00			10.000,00	
											1.000,00			1.000,00	
											9.000,00			9.000,00	
											10.000,00			10.000,00	
	Proponente									500,00				500,00	
	MDA									4.500,00				4.500,00	
	Total									5.000,00				5.000,00	
	Proponente														
	MDA														
	Total														
	Proponente														
	MDA														
	Total														
<b>Total</b>	<b>Proponente</b>									1.000,00	4.500,00			<b>5.500,00</b>	
	<b>MDA</b>									9.000,00	40.500,00			<b>49.500,00</b>	
	<b>Total</b>									10.000,00	45.000,00			<b>55.000,00</b>	

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL  
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS

# 2007

<b>PT - 5/5</b>	<b>Entidade:</b>	Embrapa Tabuleiros Costeiros	<b>UF:</b>	<b>SE</b>
-----------------	------------------	------------------------------	------------	-----------

## 9 PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Participação		
Código	Especificação	Proponente	MDA	Total
33.40.41	Custeio			
44.40.41	Investimento	5.500,00	49.500,00	55.000,00
<b>Total</b>		5.500,00	49.500,00	<b>55.000,00</b>

## 10 DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto ao Ministério Do Desenvolvimento Agrário-MDA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Edmar Ramos Siqueira	Assinatura
Cargo:	Chefe Geral	
Local:	Aracaju/SE	
Data:	Junho de 2007	

## 11 PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA DO CEDRS

Nome:	Sérgio Santana de Menezes	Assinatura
Cargo:	Secretário Executivo do CEDRS	
Local:	Aracaju/SE	
Data:	Junho de 2007	

## 12 DE ACORDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL-SDT

Nome:		Assinatura
Cargo:		
Local:		
Data:		

## 13 APROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA

Nome:		Assinatura
Cargo:		
Local:		
Data:		